

Breitbandausbau in der Gemeinde schreitet voran

Die Tiefbauarbeiten zum Breitbandausbau in unserer Gemeinde schreiten weiter voran. Im OT Gallschütz wurden diese vor kurzen abgeschlossen. Planmäßig ging es in den Ortsteilen Wollsdorf, Eichardt und Zschörnnewitz weiter. Im OT Zschörnnewitz konnten ebenfalls die Arbeiten beendet werden. Noch in diesem Jahr werden in Eichardt und Wollsdorf die Tiefbauarbeiten abgeschlossen. Problem ist die Unterörterung der Bahnstrecke Riesa – Chemnitz, im Bereich Gadewitz/ Niederranschütz. An dieser Stelle steht seit längeren die Genehmigung zur unterirdischen Querung durch die Deutsche Bahn aus. Die Firma NGN und die Gemeinde sind sehr an einer Lösung der Problematik bemüht.

Ab Januar 2022 werden in den Ortsteilen Strölla, Obergoseln und Zschepplitz die Tiefbauarbeiten weitergeführt. Die bauausführende Firma Yves Freisleben- Tiefbau wird sich vorher mit allen betroffenen Anwohnern in Verbindung setzen.



