

# GEMEINDE GROSSWEITZSCHEN

Beschlussvorlage außerordentliche Sitzung am 08.11.2022

Öffentlichkeitsstatus <b>Öffentlich</b>	Beratungsfolge <b>Gemeinderat</b>	TOP <b>9</b>	Vorlage Nr. <b>9</b>
Bezeichnung der Vorlage  <b>1. Nachtrag "Deckensanierungen 2022 der Gemeinde Großweitzschen"</b>			
Amt <b>Bauamt</b>		Richter	
Unterschrift Datum		Einreicher Unterschrift Datum	
<b>Burkert</b> Bürgermeister			
Unterschrift Datum			

Im Rahmen der Bauanlaufberatung zur Baumaßnahme Deckensanierungen 2022 der Gemeinde Großweitzschen wurden folgende Bedenken seitens des AN angemeldet:

1. BA Döschütz - Zschörnwitz
  - Es wurden Bedenken bezüglich der Wasserführung HNr. 24 angemeldet, hieraus ergab sich der Nachtrag eines Rundbordes auf 50 m Länge (2.235,00 €/N)
2. Ba Zufahrt Gärtnerei
  - Im Rahmen der BAB wurden Probleme mit der Entwässerung auf die S 34 erkannt, Abhilfe wurde hier mit einer Pflasterrinne geschafft (2.857,95 €/N)
  - Des Weiteren musste aus technologischen Gründen eine halbseitige Sperrung mit einer LSA auf der S 34 eingesetzt eingeplant werden
3. Zufahrt Döschütz
  - Bedenkenanzeige seitens des AN bezüglich der Wasserführung
  - Hieraus resultierten weitere Fräsarbeiten um einen Profilausgleich herzustellen und ebenfalls Borde zur Wasserführung (1.105,06 €/N)

Der AN unterbreitete dazu einen Nachtrag in Höhe von 8.460,17 € Brutto. Eine Position zur Wasserführung am Bauende im 1. BA wurde als entbehrlich eingeordnet und gestrichen (911,38 €/N). Somit wurde nach Prüfung dieses Nachtrages die Summe von 7.375,63 € Brutto als fachtechnisch richtig eingeordnet und korrigiert.

## Beschlussantrag:

Der Gemeinderat beschließt die Auftragserteilung des 1. Nachtrags an die Fa. Andrä von 7.375,63 € Brutto.

**Stimmergebnis:**

Anwesend GR:		Stimmberechtigt:		Dafür:		Dagegen:	
Bürgermeister:		Befangen:		Enthaltung:			