

Breitbandausbau im August 2022

In Mockritz werden die Tiefbauarbeiten zum Breitbandausbau planmäßig weitergeführt. In der Teichstraße, Löbleinstraße, Leisniger Straße konnten die Tiefbauarbeiten abgeschlossen werden. Zur Zeit wird in der Döbelner Straße gearbeitet. Wenn die Arbeiten im OT Mockritz abgeschlossen sind, ist der Jeßnitz als nächster Ortsteil an der Reihe, die Vorbereitungen dazu wurden schon getroffen. Auch im OT Tronitz konnten die Arbeiten abgeschlossen werden. Mittlerweile konnte auch die Spülbohrung unter der Bahnstrecke Chemnitz – Riesa realisiert werden. Damit kann nun auch der OT Redemitz an das Glasfasernetz angeschlossen werden.

Parallel zu den laufenden Arbeiten werden in den fertiggestellten Gebieten die Speedpipe (Mikrorohre oder Rohrverbände) in das verlegte Leerrohr eingeblasen, danach kann das Glasfaserkabel in diese Röhren eingeblasen werden.

Material ist derzeit in ausreichender Menge vorhanden.

Bedingt durch die äußeren Umstände musste der Fertigstellungstermin für das gesamte Gemeindegebiet auf das Frühjahr 2023 verschoben werden.

Einzelne Teilabschnitte sollen aber noch in diesem Jahr in Betrieb gehen.

