
 

 

Durch die Bauausführende Firma NGN Fibernetwork KG, Hauptstraße 15, 97633 
Aubstadt wurden der Gemeinde Großweitzschen zum Breitbandausbau im 
Gemeindegebiet Mehrkosten angezeigt. Begründet werden diese Mehrkosten unter 
anderen mit Preissteigerungen der eingesetzten Materialien als Folge der Covid-19- 
Pandemie und den Kriegsereignissen in der Ukraine. Zudem wurden 35 Grundstücke im 
Gemeindegebiet mit erschlossen, die noch nicht in der Planung erfasst waren. Es 
handelte sich dabei um neu erbaute EFH, vergessene Grundstücke aber auch die 
Grundschule. Insgesamt wurden 325 Kunden angeschlossen, ca. 51 km Tiefbau realisiert, 
ca. 151 km Glasfaserkabel und ca. 152 km Leerrohre verlegt sowie 59 Kabelverzweiger 
und 5 Hauptverteiler/PoP-Gebäude gebaut.  
Die Fertigstellung der Maßnahme wurde der Gemeinde für den 21.02.2024 angezeigt. 
Die Wirtschaftlichkeitslücke betrug bisher 5.592.984,55 €, die neue 
Wirtschaftlichkeitslücke beträgt nach Fertigstellung 6.179.624,00 €. Das bedeutet das 
Mehrkosten in Höhe von 586.639,45 € angezeigt werden. 
Gemäß § 313 BGB sowie Ziff. 6.5.c. der Förderrichtlinie können Mehrkosten geltend 
gemacht werden. Durch unsere Beraterfirma Aastrix wird der eingereichte Antrag geprüft, 
eine weitere Prüfung wird durch die beauftragte Firma PWC des Fördermittelgebers 
durchgeführt. Wenn alle Prüfungen der eingereichten Unterlagen vollständig und 
plausibel sind, zahlt der Bund wie in der Vergangenheit 60 % der Kosten, 30 % Freistaat 
Sachsen, 10 % FAG-Mittel. 
 

Beschlussantrag: 
 

Der Gemeinderat beschließt zum Änderungsantrag auf Mehrkosten der Firma NGN 
Fibernetwork KG, Hauptstraße 15, 97633 Aubstadt zum Breitbandausbau in der 
Gemeinde Großweitzschen. 
 

Stimmergebnis: 
        

Anwesend GR: 
 

 Stimmberechtigt:  Dafür:  Dagegen:  

        

Bürgermeister 
 

 Befangen:  Enthaltung:    

        

 

    

GEMEINDE GROSSWEITZSCHEN 
Beschlussvorlage Sitzung am 29.10.2024  

Öffentlichkeitsstatus Beratungsfolge TOP  Vorlage Nr. 

Öffentlich Gemeinderat  3 3 
      

Bezeichnung der Vorlage 
 
 

Änderungsantrag zu Mehrkosten der Firma NGN zum Breitbandausbau in der 
Gemeinde Großweitzschen  
 

Amt      

Bauamt   Burkert   
  Unterschrift        Datum Einreicher Unterschrift           Datum 

      
Burkert     
Bürgermeister Unterschrift       Datum   


